ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ

ಸಂಖ್ಯೆ: ಬೃಬೆಂ.ಮ.ಪಾ/ಬ್ಯಾ.ವಿ/ಕಾ.ಪಾ.ಅ/ಕಾ.ಆ/03/2022-23 ದಿನಾಂಕ: 09-09-2022

Package-1, includes 4 works of Rs.1100.00 Lakhs Improvements to roads and drains at Palanahalli , Chokkanahalli, Vinayakanagara, Dwarakanagara and Surrounding area in Ward No.05 Byatarayanapura Sub Division Package-1 (Old Annuxure-2) Go Sl.No.102,103,104, 105 ನಾಮಾಂಕಿತದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಿಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳುಳ್ಳ ಮಾಹಿತಿ / ವಿವರಗಳೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ದೃಢೀಕರಿಸಿ ಅನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಡತದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳ/ ಮಾಹಿತಿಗಳ ವಿವರ	ಕಡತದಲ್ಲಿನ ದಾಖಲೆಗಳು / ಮಾಹಿತಿಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುವ ವಿವರ
1	ಮೂಲ ಜಾಬ್ ಕೋಡ್ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ / Original Job Code	005-20-000075
2	ಬಿಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲಾತಿಗಳಲ್ಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಯ ನಾಮಾಂಕಿತವು ಮೂಲ ಜಾಬ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೋಡ್ ನಾಮಾಂಕಿತದಂತೆ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ / Name of Work should tally in all documents as per Original Job code	ಬಿಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲಾತಿಗಳಲ್ಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಯ ನಾಮಾಂಕಿತವು ಮೂಲ ಜಾಬ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೋಡ್ ನಾಮಾಂಕಿತದಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ.
3	ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ (ಅಭಿಯಂತರರ ಸಹಿ ಮತ್ತು ಮೊಹರುಗಳು) /Approved Estimate with AS/TS seal	ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಯಂತರರ ಸಹಿ ಮತ್ತು ಮೊಹರುಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿರುತ್ತದೆ.
4	ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ನಕ್ಷೆ / ಅಳತೆ ಪುಸ್ತಕದ ನಕ್ಷೆ ಒಂದೆಯಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ / Sketch should be same in both estimate and MB	ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ
5	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮೆಮೋ ಪ್ರತಿ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ / Approved AS Memo and date	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮೆಮೋ ಮೂಲ ಪ್ರತಿ ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ದಿನಾಂಕ: 05-02-2021
6	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೆಮೋ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ / Approved TS Memo and date+Modified TS Memo and date	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೆಮೋ ಮೂಲ ಪ್ರತಿ ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. 1) ದಿನಾಂಕ: 22-05-2020 2) ದಿನಾಂಕ: 14-06-2020
7	ಡಿ.ಟಿ.ಎಸ್ ಅನುಮೋದನೆ ಪ್ರತಿ / Approved DTS copy	ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ
8	ಟೆಂಡರ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್, ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಬುಲೆಟಿನ್ ಪ್ರತಿಗಳು / Tender Notification, Paper cutting and state or district bulletine copies	ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ
9	ಆನ್‌ಲೈನ್ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ ಪ್ರತಿ / Online Tender approval copy	ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ
10	ಎಲ್.ಓ.ಸಿ ಮತ್ತು ಪಿ.ಎಸ್.ಡಿ / LOA and PSD	ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ
11	ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರತಿ / Agreement Copy	ಭಾವಕಾಗದ ದಿನಾಂಕ: 28-05-2021 ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ದಿನಾಂಕ:28-05-2021
12	ಕಾರ್ಯಾದೇಶ / Work Order	ದಿನಾಂಕ: 28-05-2021 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಸಹಿ: ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.
13	ಪೆಡ್ಯೂಲ್-ಬಿ / Schedule B	ಕಾರ್ಯವಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಸಹಿ: ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಸಹಿ: ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.
14	ಜಿಯೋ ಟ್ಯಾಗ್ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳು / Geo Tag Photos	ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.
15	ಆನ್‌ಲೈನ್ ರಸ್ತೆ ವಹಿ / Approved Online Road History	ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.
16	Standard Tender documents	ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.
17	I. Measurement Book/ E-MB shall have following:	
	1. Name of the Work	Package-1, includes 4 works of Rs.1100.00 Lakhs Improvements to roads and drains at Palanahalli , Chokkanahalli, Vinayakanagara, Dwarakanagara and Surrounding area in Ward No.05 Byatarayanapura Sub Division Package-1 (Old Annuxure-2) Go Sl.No.102,103,104, 105
	2. Work Order No. and Date	No: 03/2021-22, Date:28-05-2021

Scanned by CamScanner

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಡತದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳ/ ಮಾಹಿತಿಗಳ ವಿವರ	ಕಡತದಲ್ಲಿನ ದಾಖಲೆಗಳು / ಮಾಹಿತಿಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುವ ವಿವರ
	3. Date of Pre-measurements / Measurements (RA/Final etc.. as the case may be but the dates should be after work order)	Pre-measurement Date: 08-06-2022, 12-06-2022, 14-06-2022, 16-06-2022, 17-06-2022, 19-06-2022, 20-06-2022, 21-06-2022, 22-06-2022,24-06-2022, 26-06-2022, 30-06-2022, 05-07-2022, 10-07-2022, 11-07-2022, 12-07-2022, 20-07-2022, 22-07-2022, 24-07-2022, 25-07-2022, 26-07-2022, Measurements Date: 05-06-2022, 08-06-2022,12-06-2022, 15-06-2022, 16-06-2022, 17-06-2022, 18-06-2022, 19-06-2022, 20-06-2022, 24-06-2022, 25-06-2022, 28-6-2022, 17-07-2022, 20-07-2022,21-07-2022, 22-07-2022, 23-07-2022, 24-07-2022, 25-07-2022, 26-07-2022,27-07-2022, 28-07-2022
	4. Date of Pre-measurements / Measurements dates should be after work order Date	Yes, Measurements dates are after work order Date
	5. Item wise Measurement (as per standard recording requriments)	Yes
	6. Check Measurement with date / dates by the concerned AEE/ EE as per codal requirements.	Yes
	7. Completion Certificate as the case may be.	ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು, ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ರವರಿಂದ ದೃಢೀಕರಿಸಿದೆ.
	8. Sketch recorded in the measurement book (for items / works executed) - tallies which sketches as per original sanctioned estimate.	Yes
	9. In case of final Bills/ Claims, the agency shall accept in writing as per codal procedure.	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಅಳತೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಸಹಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.
	10. Divisional accounts officials shall check and verify the arithmetical caluculation as required under A code.	Yes, The arithmetical caluculations are checked and verified
18	II.In case of deviation of the quantities - Work slip / EIRL during execution :	-
	1. For deviation in quantity deviation carried out / executed over and above sanctioned BOQ	Modified
	2. Chief Engineer inspection report.	ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು, ಯಲಹಂಕ ವಲಯರವರು ಅನುಮೋದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ
	3. Approval of Work slip (PWG-45-A code-II)	ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು, ಯಲಹಂಕ ವಲಯರವರು ಅನುಮೋದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ
	4. Approval of EIRL (PWG-195, D Code-I)	ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು, ಯಲಹಂಕ ವಲಯರವರು ಅನುಮೋದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ
	5. Acceptance letter by agency to carry out additional items.	ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.
	6. Supplementary agreement {(D code-1) (195 (8)(9)(10)}	-
19	III. Depending on the quantities variations and amount modified / revised estimate with Administrative Approval and technical Sanction details as the case may be.	-
	1. Name of the Work	Package-1, includes 4 works of Rs.1100.00 Lakhs Improvements to roads and drains at Palanahalli , Chokkanahalli, Vinayakanagara, Dwarakanagara and Surrounding area in Ward No.05 Byatarayanapura Sub Division Package-1 (Old Annuxure-2) Go Sl.No.102,103,104, 105
	2. Work Order No. and Date	BBMP/EE/BTP/WO/03/2021-22, Dt.28-05-2021
	3. Date of Measurements recorded (including Pre-mesurements)	08-06-2022, 12-06-2022, 14-06-2022, 16-06-2022, 17-06-2022, 19-06-2022, 20-06-2022, 21-06-2022, 22-06-2022,24-06-2022, 26-06-2022, 30-06-2022, 05-07-2022, 10-07-2022, 11-07-2022, 12-07-2022, 20-07-2022, 22-07-2022, 24-07-2022, 25-07-2022, 26-07-2022,

Scanned by CamScanner

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಡತದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳ/ ಮಾಹಿತಿಗಳ ವಿವರ	ಕಡತದಲ್ಲಿನ ದಾಖಲೆಗಳು / ಮಾಹಿತಿಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುವ ವಿವರ
	4. Check measurement date by AEE	05-06-2022, 08-06-2022, 12-06-2022, 15-06-2022, 16-06-2022, 17-06-2022, 18-06-2022, 19-06-2022, 20-06-2022, 24-06-2022, 25-06-2022, 28-6-2022, 17-07-2022, 20-07-2022,21-07-2022, 22-07-2022, 23-07-2022, 24-07-2022, 25-07-2022, 26-07-2022, 27-07-2022, 28-07-2022
	5. Acceptance signature of Agency	Yes
	6. SBR No. with Date	
	7. B R No with date	
	8. Quantity of recorded items in contract certificate shall tally with the measurement book and BOQ	Yes
	9. Statutory deductions as per prevailing norms code.	ಒಟ್ಟು ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಕಟ್ಟಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
20	IV. Other details:	
	1. Completion certificates duly certified by the competent authority in case of final bills {(D Code-) 185(d)} {(Form PWG-46-A-code-II)}	ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು, ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ರವರಿಂದ ದೃಢೀಕರಿಸಿದೆ.
	2. Penalty in case of delay in completion of works.	EOT Penalty Rs.1240/- ಅನ್ನು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಬ್ಯಾಟರಾಯಪುರ ವಿಭಾಗರವರಿಂದ ದೃಢೀಕರಿಸಿದೆ.
	3. EOT (Extnsion of Time) - Accorded if any as per norms.	ಹೌದು
	4. Price Adjustment (if the clause included in the tender)	-
	5. Quality Assurance test reports as per MORT & H or other relevent standards. (No of tests reports / results should be on par with the frequency as stipulated in MORT & H or other relevent standards)	ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ/ಕರ್ನಾಟಕ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ರವರುಗಳ ದೃಢೀಕರಣದೊಂದಿಗೆ Quality Assurance ಗಳನ್ನು ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.

ಲೆಕ್ಕಾಧೀಕ್ಷಕರು

---------- ವಿಭಾಗ

Scanned by CamScanner

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ, ನಂ. 2152/20, ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿ,
ಐ.ಡಬ್ಲ್ಯು.ಎಸ್.ಎಸ್.ಐ.ಟ್ಯಾಂಕ್ ರಸ್ತೆ, ಸಹಕಾರನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560092.

ಫೋ: 080-22975937 Email : exebtp7@gmail.com

ಸಂ: ಬೃಬೆಂಮಪಾ/ಬ್ಯಾ.ವಿ/ಕಾ.ಪಾ.ಅ/ಪಿಆರ್/03 /2022-23 ದಿನಾಂಕ: 9/9/22

"ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ"

ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು :	Package-1, includes 4 works of Rs.1100.00 Lakhs Improvements to roads and drains at Palanahalli , Chokkanahalli, Vinayakanagara, Dwarakanagara and Surrounding area in Ward No.05 Byatarayanapura Sub Division Package-1 (Old Annuxure-2) Go Sl.No.102,103,104, 105
ಜಾಬ್ ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ :	005-20-000075
ಪಿ-ಕೋಡ್:	P3158- SIP Infrastructure Projects Works
ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದದ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ :	ಸಂಖ್ಯೆ: 04, ದಿನಾಂಕ: 02-06-2021
ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ :	BBMP/EE/BTP/WO/03/2021-22, ದಿನಾಂಕ: 28-05-2021
ಕಾಮಗಾರಿಯ ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ :	ರೂ. 1100.00 ಲಕ್ಷಗಳು
ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ:	ರೂ. 3,77,60,000.00 (ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು)

*****

ಮೇಲ್ಕಂಡಂತೆ ವಿವರಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಿಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದೃಢೀಕೃತ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು Financial Code ಪ್ರಕಾರ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದು, pre-Auditನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನ್ಯೂನತೆ/ಲೋಪದೋಷಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹಾಗೂ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಿಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ Audit objection ಸಹ ಇಲ್ಲದಿರುವುದನ್ನು ಈ ಮೂಲಕ ದೃಢೀಕರಿಸಿದೆ.

ಲೆಕ್ಕಾಧೀಕ್ಷಕರು
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ,
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

Scanned by CamScanner

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ, ನಂ. 2152/20, ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿ,
ಬಿ.ಡಬ್ಲ್ಯು.ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಿ.ಟ್ಯಾಂಕ್ ರಸ್ತೆ, ಸಹಕಾರನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560092.

ಫೋ: 080-22975937 Email : exebtp7@gmail.com

ಸಂ: ಬೃಬೆಂಮಪಾ/ಬ್ಯಾ.ವಿ/ಕಾ.ಪಾ.ಅ/ಪಿಆರ್/03 /2022-23 ದಿನಾಂಕ: 9/9/22

"ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ"

ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು:	Package-1 Includes 4 works of Rs. 1100.00 Lakhs Improvements to Roads and Drains at Palanahalli, chokkanahalli Vinayakanagara Dwarakanagara and Surrounding area in ward No. 05 Byatarayanapura Sub Division. Package-1 (Old Annuxure-2) GO SL No. 102, 103, 104, 105
ಜಾಬ್‌ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ:	**005-20-000075**
ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದದ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ:	ಸಂಖ್ಯೆ 03, ದಿನಾಂಕ: 28.05.2021
ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ:	BBMP/EE/BTP/WO/03/2021-22, Date: 28.05.2021
ಕಾಮಗಾರಿಯಒಟ್ಟುಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ:	1100.00 Lakhs
ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ:	ರೂ. 3,77,60,000/- (2ನೇ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ)

ಮೇಲ್ಕಂಡಂತೆ ವಿವರಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ Overlap ಆಗಿರುವುದಾಗಲೀ ಅಥವಾ Duplication ಆಗಿರುವುದಾಗಲೀ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಇತರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಮಗಾರಿಯ DLP (Defect Liability Period) ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಬೇರೊಂದು ಕಾಮಗಾರಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇತರೆ ಯಾವುದೇ ಅನುದಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲದಿರುವುದಾಗಿ ದೃಢೀಕರಿಸುತ್ತಾ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಾವತಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಇದೇ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹಾಗೂ ಇದೇ ಅನುದಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ದೃಢೀಕರಿಸಿದೆ.

ಸಹಾಯಕಕಾರ್ಯಪಾಲಕಅಭಿಯಂತರರು
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ

ಸಹಾಯಕಕಾರ್ಯಪಾಲಕಅಭಿಯಂತರರು
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪವಿಭಾಗ,
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ., ಬೆಂಗಳೂರು-28

ಲೆಕ್ಕಾಧೀಕ್ಷಕರು
ಬಿಜಿಎಂಪಿ

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ,
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

Scanned by CamScanner

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ, ನಂ. 2152/20, ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿ,
ಬಿ.ಡಬ್ಲ್ಯು.ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಿ.ಟ್ಯಾಂಕ್ ರಸ್ತೆ, ಸಹಕಾರನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560092.

ಫೋ: 080-22975937 Email : exebtp7@gmail.com

ಸಂ: ಬೃಬೆಂಮಪಾ/ಬ್ಯಾ.ವಿ/ಕಾ.ಪಾ.ಅ/ಪಿಆರ್/ 03 /2022-23 ದಿನಾಂಕ: 9/9/22

"ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ"

ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು:	Package-1 Includes 4 works of Rs. 1100.00 Lakhs Improvements to Roads and Drains at Palanahalli, chokkanahalli Vinayakanagara Dwarakanagara and Surrounding area in ward No. 05 Byatarayanapura Sub Division. Package-1 (Old Annuxure-2) GO SL No. 102, 103, 104, 105
ಜಾಬ್‌ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ:	005-20-000075
ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದದ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ:	ಸಂಖ್ಯೆ 03, ದಿನಾಂಕ: 28.05.2021
ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ:	BBMP/EE/BTP/WO/03/2021-22, Date: 28.05.2021
ಕಾಮಗಾರಿಯಒಟ್ಟುಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ:	1100.00 Lakhs
ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ:	ರೂ. 3,77,60,000/- (2ನೇ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ)

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ/ ಸಿ.ಓ.ಡಿ/ ಎ.ಸಿ.ಬಿ/ ಪಾಲಿಕೆ ಅಥವಾ ಮತ್ಯಾವುದೇ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ತನಿಖೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಈ ಮೂಲಕ ದೃಢೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಜಾಬ್ ಕೋಡ್ ಸಂಕೇತ: 005-20-000075, ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. 1100.00 ಲಕ್ಷಗಳಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ 4ನೇ ಮತ್ತು ಭಾಗಶಃ ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ ರೂ. 3,77,60,000/- ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ,
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

Executive Engineer
Byatarayanapura Division,
BBMP, Bangalore.

Scanned by CamScanner

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರಕಛೇರಿ, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ, ನಂ. 2152/20, ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿ,
ಜಿ.ಡಬ್ಲ್ಯು.ಎಸ್.ಎಸ್.ಜಿ.ಟ್ಯಾಂಕ್‌ರಸ್ತೆ, ಸಹಕಾರನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560092.
ಫೋ: 080-22975937 Email : exebtp7@gmail.com

ಸಂ: ಬೃಬೆಂಮಪಾ/ಬ್ಯಾ.ವಿ/ಕಾ.ಪಾ.ಅ/ಪಿಆರ್/ 03/2022-23 ದಿನಾಂಕ: 9/9/22

"ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ"

ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು:	Package-1 Includes 4 works of Rs. 1100.00 Lakhs Improvements to Roads and Drains at Palanahalli, chokkanahalli Vinayakanagara Dwarakanagara and Surrounding area in ward No. 05 Byatarayanapura Sub Division. Package-1 (Old Annuxure-2) GO SL No. 102, 103, 104, 105
ಜಾಬ್‌ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ:	**005-20-000075**
ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದದ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ:	ಸಂಖ್ಯೆ 03, ದಿನಾಂಕ: 28.05.2021
ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ:	BBMP/EE/BTP/WO/03/2021-22, Date: 28.05.2021
ಕಾಮಗಾರಿಯಒಟ್ಟುಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ:	1100.00 Lakhs
ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ:	ರೂ. 3,77,60,000/- (2ನೇ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ)

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ Package-1 Includes 4 works of Rs. 1100.00 Lakhs Improvements to Roads and Drains at Palanahalli, chokkanahalli Vinayakanagara Dwarakanagara and Surrounding area in ward No. 05 Byatarayanapura Sub Division. Package-1 (Old Annuxure-2) GO SL No. 102, 103, 104, 105 ನಾಮಾಂಕಿತದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಸಂಬಂಧ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಕೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಸಂಬಂಧದ ಎಲ್ಲಾ ಹಂತದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಅನುಸರಿಸಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿರುವ ಸಂಬಂಧ ಎಲ್ಲಾ ಅವಶ್ಯ ದಾಖಲಾತಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಿ ಹಾಗೂ ನಿಜಸ್ಥಿತಿಯ ಅಳತೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಇ-ಅಳತೆ ಪುಸ್ತಕ / ಎಂ.ಬಿ. ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಹಾಯಕಅಭಿಯಂತರರು ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು 100% Check measurement ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು 25% Check measurement ಗಳ ದಾಖಲಾತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿತ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಮೊದಲನೇ ಮತ್ತು ಭಾಗಶಃ/ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ದೃಢೀಕರಿಸುತ್ತಾ, ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಣ ಪಾವತಿಗೆ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಿ ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಹಣ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಈ ಮೂಲಕ ದೃಢೀಕರಿಸಿದೆ.

ಸಹಾಯಕಅಭಿಯಂತರರು
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪವಿಭಾಗ

Executive Engineer,
Byatarayanapura Division,
BBMP, Bengaluru.

ಸಹಾಯಕಕಾರ್ಯಪಾಲಕಅಭಿಯಂತರರು
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪವಿಭಾಗ,
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ., ಬೆಂಗಳೂರು-28

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕಅಭಿಯಂತರರು
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ,
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

Scanned by CamScanner

BRUHAT BENGALURU MAHANAGARA PALIKE

ZONE: YELAHANKA	DIVISION: BYATARAYANAPURA	SUB DIVISION: – Byatarayanapura

AUDIT SLIP

1	Name Of Work: Package - 1, include - 4 works, of Rs.. 1100.00 Lakhs. Improvements to Roads & drains @ Palanahalli, Chokkanahalli, Vinayakanagara, Dwarakanagara & surrounding area in ward No-5 - Byatarayanapura Sub-Division.		
1	Estimate	Original:	Rs. 1100.00 Lakhs.
		Modified/ Revised: ✓	Rs.
		Work Slip sanctioned in:	Rs.
		Commissioners/C.E. ✓	Rs.
II	Name of the Contractor /~~Firm~~: ✓		S. Satish.
III.	Remark or Explanation:		
III. (a)	Are the items of the bill in the order of and as given in the estimate without any change whatever ?		modified.
III. (b)	Are the items not provided in the estimate In red ink column 4 of the bills?		– Yes –
III.(c)	Are the authorities quoted in the following cases?		
III.(c) (1)	Items not in the estimate but billed for.		modified.
III.(c) (2)	b) Items of excesses over the sanctioned estimate.		modified.
IV.	Note: The authority being a sanctioned work slip Or special orders commissioners/ C.E.		
IV. (a)	Have the entries in the measurement book In connection with this bill been checked and Found correct		– Yes –
IV. (b)	Have all the points referred in the Mysore P.W.A Code been attended to in respect of entries in the Measurement book, so for as it relates to this bill?		– Yes –
V.	Have all the items in the bill been arithmetically Checked and found correct		– Yes –
VI.	Have all items been checked with agreement and found correct?		– Yes –
VII.	Explain delay in the following Date of measurement. 28/7/2022 195 (Maxi.)		
	And date of bill. 09/9/2022 95(min.)		
	Actual days taken. 1 month 11 Days. (days.) modified.		–
VIII.	Have the recoveries on account of fines Cost of materials issued to the contractors, Part payment for materials, supplied by contract0r hire of tools and plant rent to Piece worker and losses thereof if any etc., been noted?		
IX.	Has the contractor signed the certified the Measurement book as to acceptance of Measurement.		– Yes –
X.	Give number of the measurement book sent with this bill	(NO	- 3565/17-18

Asst. Engineer, (Ward No:)
Byatarayanapura-Sub-Division

Scanned by CamScanner

	Division: T Byrasandra	
1	No.of Bill	In triplicate
2	No.of Measurement Book Which Accompanied the Bill?	No - 3565/17-18.
3	Date of receipt	9/9/2022.
4	Result of audit:	—
4. (a)	Arithmetical Check	— Yes —
4. (b)	Check with estimate / Work ~~ship~~ slip	— Yes —
4. (c)	Check with agreement No.	— Yes —
5	Saving / Excess:	—
5. (a)	Amount of Estimate/Work Slip	1100.00 Lakhs
5 (b)	Amount of Previous Bill 1st & part	66559000/- Total
5. (c)	Amount of this Bill 2nd & final	37760000/- 104319000
5. (d)	Savings/Excess	5681000/-
6	Remarks by Accountant Superintendent	Audited for Rs. 37760000/-

Subject to the deduction of Rs. 21,66,000/- on account of
IT/CGST/SGST/CESS/CBF/LR/FINE/~~MD/OTHERS~~

Executive Engineer,
Executive Engineer
T Byrasandra Division,
BBMP, Bangalore.

Scanned by CamScanner